

Relatório de Prontidão PO

Atenza FieldOps – consolidação executiva da prontidão de homologação assistida do fluxo PO da Ciperprag.

Ficha executiva

Campo	Informação
Projeto	Atenza FieldOps
Tenant de homologação	Ciperprag
Ambiente	Homologação
URL oficial	https://fieldops-homologacao.atenza.digital/login
Versão	0.6.3
Branch	homologacao/p0-relatorios-tecnicos
PR	#4 – Integrar fluxo PO para homologação
Commit-base deste relatório	4098773
Responsável Atenza	Ewerton Gomes Almeida
Data do relatório	19/07/2026
Status executivo	Pronto para homologação assistida, ainda não liberado para produção SaaS.

1. Decisão recomendada

A recomendação é manter a Etapa 7 aberta para a validação assistida com Tarcísio e equipe, usando o roteiro final já gerado. O PO está tecnicamente organizado para teste ponta a ponta em homologação, mas a liberação para produção deve aguardar a devolutiva humana, a triagem das divergências e a etapa de hardening SaaS.

- Liberar uso em homologação: recomendado.
- Liberar produção SaaS: não recomendado neste momento.
- Avançar em paralelo: permitido apenas em itens que não alterem o fluxo em teste.

2. Prontidão por frente do PO

Frente PO	Situação	Critério principal	Evidência
1. Propostas	Pronta para homologação	Proposta com layout aprovado, ordem de seções corrigida, Montserrat incorporada e fluxo para minuta/contrato.	docs/evidencias/qa_fluxo_visual/proposta-ciperprag.pdf
2. Contratos e minutas	Pronto para homologação	Fluxo proposta -> minuta -> contrato final -> contrato operacional validado tecnicamente.	docs/evidencias/qa_fluxo_visual/contrato-ciperprag.pdf
3. Agendamentos	Pronto para homologação	Agenda usa contratos vigentes com saldo e permite equipe, veículo,	docs/evidencias/etapa7_homologacao/execucao-tecnica-e2e.md

		local e detalhes do serviço.	
4. Ordens de Serviço	Pronta para homologação	OS impressa pelo gerador centralizado, com tag/equipamento, checklist e fechamento com evidências.	docs/evidencias/qa_fluxo_visual/os-atual.pdf
5. Certificados	Pronto para homologação	Certificado em Montserrat, QR Code, hash SHA-256, fotos dinâmicas, blocos condicionais e validação pública.	docs/cliente/certificados_montserrat/certificado-ciperprag-amostra-final.pdf
6. Relatórios técnicos	Pronto para homologação	Relatório a partir da OS, sem valores comerciais, com checklist, fotos, produtos, EPIs e normas.	docs/cliente/relatorios_tecnicos/relatorio-tecnico-ciperprag-amostra.pdf
7. Medições e acompanhamento	Pronta para homologação	Medição em A4 retrato, totalização em centavos, status de NF/pagamento/ERP e Montserrat incorporada.	docs/evidencias/etapa7_homologacao/medicoes/med-validacao-2026-a4-retrato.pdf

3. Evidências técnicas consolidadas

Evidência	Resumo
Roteiro final Tarcísio v1.1	Documento formal para validação assistida por perfil, com checklist e registro de divergências.
Auditoria de fontes documentais	Proposta, contrato, OS, certificado, relatório técnico e medição validados com Montserrat incorporada.
Smoke E2E local	Fluxo proposta aprovada, minuta, contrato, agenda, OS, certificado, medição e recorrência aprovado tecnicamente.
Smoke VPS de homologação	Health, login, API protegida, bootstrap e certificado público já foram cobertos em validações anteriores.
Saneamento de homologação	Dados legados com encoding e resíduos funcionais antigos foram tratados no tenant Ciperprag.

4. Itens que ainda exigem validação humana

1. Executar o fluxo completo com usuário humano: proposta, minuta, contrato final, agenda, OS, encerramento, certificado, medição e recorrência.
2. Validar leitura real de QR Code em tela e impresso com celular, porque esse ponto depende de experiência física.
3. Conferir se os nomes, rótulos, acentuação, datas, horas e valores fazem sentido para a rotina da Ciperprag.
4. Registrar divergências no DOCX do roteiro, com print, número do documento e severidade.
5. Confirmar se o fluxo está simples o suficiente para adoção pelos usuários sem orientação constante.

5. Bloqueios para produção

Bloqueio	Motivo	Etapa
----------	--------	-------

Feedback humano pendente	A equipe ainda precisa executar a rodada assistida e devolver o roteiro preenchido.	Etapa 7
Hardening SaaS	Produção exige isolamento final, storage, políticas de segurança, observabilidade e rollback formal.	Etapa 8
PDF server-side final	Os documentos já têm padrão visual, mas produção deve persistir PDF binário imutável com snapshot e hash.	Etapa 8
Governança multi-tenant	Ainda faltam validações finais de tenant genérico, tenant sem logo e parametrização documental completa.	Etapa 8
PR com política de review	Merge na main depende de aprovação conforme política do repositório.	Governança Git

6. Backlog remanescente consolidado

O backlog permanece centralizado no roadmap por etapas. A contagem atual é de 46 itens remanescentes, sendo 8 na Etapa 7 e 38 na Etapa 8. Não há itens fora de etapa.

Grupo	Quantidade	Observação
Etapa 7 – QA e homologação guiada	8	Itens de validação manual, multi-tenant, numeração, anexos, UX e QR Code físico.
Etapa 8 – Produção e hardening SaaS	38	Itens de produção, governança, storage, R2, PDF server-side, segurança, permissões e UX avançada.
Itens fora de etapa	0	Todos os itens conhecidos estão alocados no roadmap.

7. Próxima ação sugerida

A próxima ação sugerida é aguardar a devolução do roteiro preenchido pelo Tarcísio e, em paralelo, preparar a matriz de triagem das divergências para classificar cada retorno como correção PO obrigatória, ajuste de UX da Etapa 8 ou melhoria futura parametrizável. Isso evita retrabalho e mantém o PO fechado por evidência, não por percepção.

Histórico de versões

Versão	Data	Responsável	Descrição
v1.0	19/07/2026	Ewerton Gomes Almeida	Primeira consolidação executiva de prontidão PO para homologação assistida.